

Växjö 2010-01-28

Växjö Energi AB  
Box 497, 351 06 Växjö  
Besöksadress: Kvarnvägen 35  
Telefon 0470-77 52 00  
Telefax 0470-143 35  
Org nr 556187-5203  
Innehar F-skattesedel  
info@veab.se  
www.veab.se

## Fjärrvärmeprojektet försenat

I höstas skickade vi ut en tidplan angående utbytet av Växjö Energis fjärrvärmeledningar i området där du bor. Eftersom vi har fått en rejäl "vargavinter" så har vi inte kunnat hålla den utlovade tidplanen fullt ut.

Grävning och ledningsdragning är klart till samtliga adresser förutom Liljedalsvägen 17, 19, 21, 23, 32, 34, 36 och 38. Arbetet med ledningsdragning fortsätter så fort tjälen är borta.

Omkoppling i växlarstationen på Ljungfällevägen måste göras innan de invändiga arbetena kan påbörjas. Denna omkoppling kan göras först då det blir mildare väderlek, annars finns risk att våra rör vid husväggen fryser sönder.

Vi kan idag inte säga exakt när de invändiga arbetena kommer igång. På vår hemsida [www.veab.se](http://www.veab.se) under fliken Fjärrvärme i undermenyn "Pågående projekt" finns hela tiden aktuell information om projektet. Har du inte tillgång till hemsidan är du förstås välkommen att ringa oss.

Vi beklagar förseningen och hoppas inte den ställer till för stora problem för dig.

### Kontaktpersoner

Entreprenörer  
Kulvert- o installationsarbeten  
Schaktarbeten

NVS, Göran Hall tfn 070-377 54 79  
Skanska, Håkan Nelenius tfn 010-448 83 37

Projektledare Växjö Energi  
Utvändiga arbeten  
Invändiga arbeten

Ulf Hördegård tfn 0470-77 51 95  
Thomas Ericsson tfn 0470- 77 51 88

Med vänlig hälsning

Växjö Energi AB  
Kraft och värme